

RDC - Statut des déclencheurs du PA-PPTE au 26 mai 2010 - Actions urgentes attendues du Gouvernement, [notamment sur le déclencheur # 5(b) relatif à la passation des marchés publics]

| Déclencheur | Statut/ Actions attendues du Gvt pour les déclencheurs en retard |
|--|--|
| <p>1. DSRP</p> <p>Achèvement d'un DSRP complet suivant un processus participatif, mise en oeuvre de ce document pendant une année, dûment étayée par les rapports d'étape annuels de la RDC et jugée satisfaisante au terme d'une évaluation conjointe (JSAN) des services du FMI et de la Banque mondiale.</p> | <p>Observé</p> <p>Le gouvernement/ UPPE a transmis le 30 avril la version finale du rapport de progrès tenant compte des commentaires BM-FMI. L'équipe BM-FMI est entrain de préparer la JSAN pour considération par leurs Conseils d'Administration.</p> |
| <p>2. Stabilité macroéconomique</p> <p>Maintien constant de la stabilité macroéconomique après le passage du point de décision, attesté par une évaluation satisfaisante des résultats programme appuyé par la FRPC du FMI.</p> | <p>En cours --- A observer en permanence</p> <p>Suivi continu de la mise en oeuvre du programme par le FMI. La 1e revue de la FEC par le C.A. du FMI est prévue après sa mission de mi-juin. Elle sera faite conjointement avec l'évaluation du PA-PPTE.</p> |
| <p>3. Utilisation de l'épargne budgétaire</p> <p>Affectation de l'épargne dégagée par l'allègement du service de la dette obtenu au titre de l'initiative PPTE renforcée durant la période intérimaire aux dépenses de lutte contre la pauvreté, conformément au DSRP intérimaire, avec les pièces justificatives.</p> | <p>Presqu'observé</p> <p>Le rapport d'audit préliminaire sur l'utilisation des ressources PPTE a été transmis le 19 mai à BM-FMI pour commentaires. Version @ transmise le 21 mai. >> Commentaires BM-FMI au Gvt : courant semaine du 24 mai >> Finalisation du rapport par la CdC, son adoption par le Gvt et début de mise en oeuvre de son plan d'actions : semaine suivante</p> |
| <p>4. Gestion des dépenses publiques</p> <p>(a) Mise en oeuvre de la modernisation du système d'exécution budgétaire retracant les données de l'engagement au paiement des dépenses et permettant de suivre les arriérés;</p> <p>(b) Adoption et application du système de tenue des comptes selon les règles de la comptabilité à partie double, ainsi que du nouveau plan comptable;</p> <p>(c) Production de rapports trimestriels d'exécution du budget reposant sur les classifications économique, administrative et fonctionnelle.</p> | <p>Observé.</p> <p>Tous les 3 sous-déclencheurs 4 (a) - 4(b) - 4(c) sont observés. La vérification, par la BM, de l'application effective du manuel (révisé) des procédures de la chaine de la dépense a été réalisée ce 13 mai.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>5. Gouvernance et prestation des services dans les secteurs prioritaires</p> <p>(a) Achèvement de l'exercice de suivi budgétaire des dépenses des secteurs de la santé, de l'éducation, du développement rural et des infrastructures en prenant mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) suivi de l'exécution des dépenses publiques de lutte contre la pauvreté; ii) évaluation de la qualité des services publics y afférents par les groupes d'utilisateurs; iii) évaluation des entraves à la prestation efficiente des services, par les prestataires ; et <p>(b) Adoption et mise en oeuvre du nouveau code des marchés publics et de principaux décrets d'application.</p> | <p>Partiellement observé ---- Passation des marchés en retard.</p> <p>5 (a) (i) observé.</p> <p>Le Gvt a reçu les commentaires BM-FMI sur le 1er rapport qu'il a produit et a transmis ce 20 mai le rapport finalisé à BM-FMI.</p> <p>5 (a) (ii) (iii) observé.</p> <p>Le Gvt a reçu les commentaires BM-FMI sur le 1er rapport qu'il a produit et a transmis le 3 mai à BM-FMI le rapport finalisé.</p> <p>5 (b) en retard --- Passation des marchés.</p> <p>Il était prévu que l'équipe technique du Gvt, avec la BM en appui, achève toutes les étapes restantes (finalisation textes d'application, signature décrets, mise en place des institutions, etc.) avant le 21 mai.</p> <p>A ce jour (26 mai), aucune de ces étapes n'a été réalisée. <u>Problème</u> : divergence de vues entre le Gvt et la BM sur le statut, l'organisation et le fonctionnement de l'ARMP et plus particulièrement son degré d'autonomie et d'indépendance.</p> |
| <p>6. Secteurs sociaux et rural</p> <p>Adoption des stratégies de développement sectorielles et des plans de mise en oeuvre y afférents pour la santé, l'éducation et le développement rural.</p> | <p>Observé.</p> <p>Toutes les 3 stratégies (avec leurs plans respectifs de mise en oeuvre) ont été adoptées par le Gvt : Santé et Education le 31 mars ; Agriculture et DR le 30 avril.</p> |
| <p>7. Gestion de la dette</p> <p>Installation et mise en service complet d'un système informatique d'enregistrement de la dette, couvrant toute la dette publique et à garantie publique, ainsi que la dette des entreprises publiques non assortie de la garantie de l'Etat, capable :</p> <p>(a) de produire des projections mensuelles du service de la dette et d'intégrer les données relatives aux décaissements effectifs et aux paiements exécutés au titre du service de la dette et</p> <p>(b) de permettre la centralisation des informations sur la dette dans un centre unique.</p> <p>En outre, les projections mensuelles du service de la dette seront publiées (produites) à l'avance sur une base trimestrielle.</p> | <p>Observé</p> <p>7 (a) Observé</p> <p>Les éléments requis pour ce sous-déclencheur sont postés sur le site web de la DGDP (www.dgdp-rdc.org) y compris les projections trimestrielles du service de la dette.</p> <p>7 (b) observé</p> <p>Le rapport sur la centralisation de la gestion de la dette publique par la DGDP et le rapport d'évaluation de la collecte des données de la dette ont été finalisés par la DGDP et envoyés le 5 mai à la BM et au FMI.</p> |