REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DU BUDGET

CALENDRIER DES TRAVAUX D’ELABORATION DU
PROJET DU BUDGET 2010

NO

PERIODE

TACHES

ACTEURS

01

Du 16 mars au 30
avril 2009

Travaux préparatoires :

Réunion de mise au point avec la
mission du FMI ;

Collecte des données sur les
recettes (Mission de collecte des
données relatives aux bases
imposables et au régime d’'imposition
a Kinshasa et en provinces ainsi que
des réalisations du 1°" trimestre
2009) ;

Cadrage macroéconomique ;
Rédaction de la circulaire contenant
les instructions relatives a
I'élaboration du Budget 2010.

DPSB ;
Sous-commission des
Recettes ;
Sous-commission
Cadrage
Macroéconomique ;
CEFB.

du

02

Du 30 avril au 16
mai 2009

Elaboration du Collectif budgétaire
pour I'exercice 2009

Commission
budgétaire

03 | Du 18 au 23 mai - Adoption et impression de la Cabinet du Budget ;
2009 circulaire ; DPSB ;
- Transmission de la circulaire Imprimerie ;
contenant les instructions relatives a CEFB.
I'élaboration du Budget 2010, des
plafonds et planchers indicatifs aux
Gestionnaires de crédits.
04 |Du 25 mai au 20 juin |- Mission de dépét et de vulgarisation |- DPSB

2009

des instructions relatives a
I'élaboration du Budget 2010 auprés
des Provinces et collecte des
données.

Différents  Ministéres,




Elaboration par les différents
Ministéres, Institutions et Services
Publics centraux et les Provinces

Institutions et services
publics centraux et des
Provinces ;

des prévisions des recettes et des CEFB.
dépenses.
N° PERIODE TACHES ACTEURS
05 |Du 22 au 24 juin Dépdt des prévisions par les Services
2009 Services et dépouillement par la DPSB
Commission Budgétaire 2010. Commission
Budgétaire.
06 |Du 26 juin au 11 Conférences budgétaires avec les DPSB et Services
juillet 2009 services (Analyse et défense des concernés ;
prévisions  des  recettes, des Commission
dépenses et des priorités). Budgétaire ;
CEFB.
07 |[Du 13 au 18 juillet Synthése des conférences ; DPSB
2009 Arrét de lavant-projet du Budget |- Commission
2010. Budgétaire.
08 | Du 20 au 31 juillet Concertation avec les Partenaires Cabinet Budget et
2009 intérieurs et extérieurs Commission
Budgétaire ;
CEFB.
09 |Du 3 au 10 aodt Examen de I'Avant-projet du Budget Gouvernement

2009

par le Conseil des Ministres.

10 |Du 11 au 15 aodt Intégration des observations du Cabinet Budget
2009 Gouvernement par la Commission Commission
Budgétaire, en collaboration avec les Budgétaire
Services ; DPSB ;
CEFB.
11 |Du 1°" au 22 aot Examen et adoption des budgets des Assemblées
2009 provinces par les Assemblées provinciales
provinciales et transmission des Exécutifs provinciaux
edits au Ministere du Budget, DPSB
synthése et intégration des Budgets
des Provinces
12 | Du 24 au 29 ao(t Approbation de [I'’Avant-projet du Ministre du Budget

2009

Budget par le Gouvernement.
Communication des enveloppes
provisoires de la retenue de 40% en
faveur des provinces.

Conseil des Ministres
CEFB.




13

Du 31 aodtau 5

Finalisation des travaux et mise en

Cabinet Budget

septembre 2009 forme du projet du Budget 2010. DPSB ;
CEFB.
N° PERIODE TACHES ACTEURS
14 |Du7 au 14 - Impression Imprimerie
Septembre 2009 DPSB ;
CEFB.
15 |Le 15 Septembre - Dép6t du projet du Budget 2010 au 1ER Ministre
2009 Parlement Gouvernement

16

Du 15 Septembre au

31 Décembre 2009

Défense, examen et adoption du
Budget a I'’Assemblée Nationale et
au Sénat.

Ministre du Budget
DPSB ;
CEFB.

Fait a Kinshasa, le

Michel LOKOLA ELEMBA




