

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Etabli le 26/04/2011

IDENTIFICATION DES MARCHES					PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
Référence	Intitulé du Projet Marché	Budget (Montant en Millions FC)	Financement	Type	Mode de passation	Date publication AAO	Date attribution	Date début	Date fin
DAO/001	Acquisition d'équipement Agro Sylvo pastoraux	996.036.365	Trésor Public	Fourniture et services	A.O.I	27/05	19/09	21/09	19/11
DAO/002	Acquisition d'équipement Informatiques	106.261.651	Trésor Public	Fourniture et services	A.O.N	27/05	05/09	07/09	21/10
DAO/003	Acquisition de fourniture et petits matériels de Bureau	374.792.403	Trésor Public	Fourniture et services	A.O.N	27/05	05/09	07/09	21/10
DAO/004	Acquisition véhicule terrestre	818;400;437	Trésor Public	Fourniture et services	A.O.I	27/05	20/09	22/09	21/11
DAO/005	Acquisition des ouvrages de formation C.A.R.G	50.000.000	Trésor Public	Fourniture et services	A.O.N	27/05	05/09	07/09	21/10
DAO/006	Recrutement et Sélection des effectifs prioritaires	244.025.611	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	A.O.N	27/05	20/09	22/09	
DAO/007	Etude sur la mise en place d'une Banque des données sur R.H. prioritaires	65.974.328	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	A.O.N	27/05	05/09	07/09	
DAO/008	Renforcement des Capacités pour la mise à niveau des effectifs	214.598.742	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	A.O.N	27/05	20/09	22/09	
DAO/009	Elaboration du Manuel du Plan comptable Agricole	350.000.000	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	A.O.I	27/05	20/09	22/09	
DAO/010	Etude sur les activités marchandes à transférer en Provinces	155.745.336	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	A.O.N	27/05	05/09	07/09	
DAO/011	Etude sur la privatisation et la reconversion des Agents non élus dans le restructuration.	200.000.000	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	A.O.N	27/05	05/09	07/09	
DAO/012	Etude sur le fond de Garantie pour le renforcement des activités à transférer	77.851.983	Trésor Public	Prestations Intellectuelles	A.O.N	27/05	05/09	07/09	
DAO/013	Réhabilitation du bâtiment administratif de la Direction des Services Généraux à kinshasa	100.000.000	Trésor Public	Travaux	A.O.N	27/05	05/09	07/09	
DAO/014	Construction et réhabilitation des bâtiments Administratif des Inspections Provinciales	136.402.681	Trésor Public	Travaux	A.O.N	27/05	05/09	07/09	

Fait à Kinshasa, le 23 - 05 - 2011

Pour le Directeur Chef des Services Généraux en mission,

José FUTA-di-MUZEMBA

Chef de Division

ANNEXE I

IDENTIFICATION DES MARCHES					PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
Référence	Intitulé du Projet Marché	Budget (Montant en Millions FC)	Financement 11042	Type	Mode de passation	Date publication AAO	Date attribution	Date début	Date fin
	I. Fournitures et services								
DC/001	Fournitures et outils médicaux, chirurgicaux, pharmaceutique, vétérinaires	23.062.039	1044007414087	Fournitures	Demande de cotation	27/05	06/06	20/06	
DC/002	Acquisition Matériels de quincaillerie	36.000.940	0061102700019	Fournitures	Demande de cotation	26/05	04/06	18/06	
DC/003	Acquisition d'équipements téléphoniques	26.627.104	0061102700019 1044004761084	Fournitures	Demande de cotation	28/05	06/06	20/06	
DC/004	Acquisition des fertilisants, engrais, désinfectants et produits chimiques	7.546.000	4049600611027	Fournitures	Demande de cotation	25/05	03/06	17/06	
DC/005	Acquisition d'équipements de laboratoires	19.954.757	0061102700019	Fournitures	Demande de cotation	30/05	08/06	22/06	
DC/006	Impression 5.000 exemplaires du journal des CARG X 3 trimestres	25.000.000	10440037810242 06	Fournitures	Demande de cotation	31/05	09/06	23/06	
	II. Travaux								
DC/007	Construction four artisanal (SAMOA) en Province en faveur de CACAOCO	14.241.118	3044611631027	Travaux	Demande de cotation	25/05	03/06	17/06	
DC/008	Réhabilitation de bâtiments des inspections de l'Agriculture et du MDR des 3 districts de l'aire du projet	19.228.000	1044003741024	Travaux	Demande de cotation	26/05	04/06	18/06	

Fait à Kinshasa, le 23 - 05 - 2011

Pour le Directeur Chef des Services Généraux en mission,

José FUTA-di-MUZEMBA

Chef de Division