

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COUR SUPREME DE JUSTICE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Etabli le 11 mai 2011

IDENTIFICATION DES MARCHES					PROCE
Référence	Intitulé du Projet/Marché	Budget (Montant en Millions FC)	Financement	Type	Mode de passation
B1	Fourniture et petit matériel du Bureau	127,8	Trésor Public		A.O.N
B2	Articles & produits divers d'entretien	36,3	Trésor Public		D.C.
B3	Acquisition d'équipement des Bureaux et Informatiques	95	Trésor Public		A.O.N
B4	Acquisition véhicule terrestre	116,5	Trésor Public		A.O.N
B5	Entretien et répartition d'équipements Généraux	72	Trésor Public		A.O.N

CHES

--

DURE DE PASSATION		PRESTATION	
Date publication AAO	Date attribution	Date début	Date fin
16/05	26/07	21/09	
-	-	-	
16/05	15/07	08/09	
16/05	30/07	24/09	
16/05	11/07	05/09	