

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Référence	IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
	Intitulé du Projet Marché	Budget montant en milliers de FC	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date d'attribution	Date début	Date Fin
1	Acquisition de véhicules terrestres	53.715.879	Trésor public	Fournitures et service	AON	14-Juin	22-Août	23-Sept	-
2	Réhabilitation et réfection ouvrages	48.247.853	Trésor public	Travaux	DC	09-Juin	15-Août	16-Sept	-
3	Réhabilitation et réfection ouvrages	300.000.000	Trésor public	Travaux	AON	09-Juin	15-Août	16-Sept	-
4	Acquisition d'équipement de bureau, informatique	283.893.968	Trésor public	Fournitures et service	AON	14-Juin	22-Août	23-Août	-
5	Acquisition fournitures et petits matériels	71.614.230	Trésor public	Fournitures et service	AON	16-Juin	22-Août	23-Août	-
6	Entretien et réparation des mob. , matériels de bureau	7.316.127	Trésor public	Fournitures et service	DC				
7	Cartes prépayées	16.486.201	Trésor public	Fournitures et service	GAG				

Fait à Kinshasa, le 09 /08/2011

Le secrétaire permanent (CGPMP)

MWANANGOMBE NANDWEY