



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

IDENTIFICATION DES MARCHES					PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	BUDGET (Montant en millions FC)	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT	DATE FIN
B1	Fournitures et petits matériels bureau	10,5	Trésor Public		D.C	-	-	-	
B2	Acquisition d'équipements de bureau et informatiques	10,0	Trésor Public		D.C	-	-	-	
B3	Acquisition de véhicules terrestres	30,0	Trésor Public		D.C	-	-	-	
B4	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaires	13,5	Trésor Public		D.C	-	-	-	

Fait à Kinshasa, le 27 mai 2011

LE DIRECTEUR

LONGO NZITA Christophe