



Cellule de Gestion des Projets et
 des Marchés Publics du Budget

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

REFERENCE	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATIONS	
	INTITULE DU PROJET/MARCHE	BUDGET (Montant en millions FC)	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT	DATE FIN
DAO N°001	Acquisition des véhicules	990.556.481	Trésor public	Fournitures	AOI	27 Mai	01 ^{er} Août	14 Septembre	
DAO N°002	Impression de la circulaire portant instructions relatives à l'élaboration du budget 2012	750.000.000	Trésor Public	Fournitures	AOI	31 Mai	05 Août	19 Septembre	
DAO N°003	Impression du projet du budget 2012	750.000.000	Trésor Public	Fournitures	AOI	02 Juin	08 Août	21 Septembre	
DAO N° 004	Acquisition des équipements de bureau	134.387.861	Trésor public	Fournitures	AON	06 Juin	09 Août	07 Septembre	
DAO N° 005	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	73.127.695	Trésor public	Fournitures	AON	09 Juin	12 Août	10 Septembre	
DAO N° 006	Acquisition des équipements informatiques	289.516.101	Trésor public	Fournitures	AON	13 Juin	18 Août	16 Septembre	
DAO N° 007	Acquisition des machines d'imprimerie.	850.300.000	Trésor public	Fournitures	AOI	13 Juin	22 Août	05 Octobre	
DAO N°008	Impression du budget 2012	2.000.000.000	Trésor Public	Fournitures	AOI	30 Août	04 Novembre	19 Décembre	
DAO N°009	Impression de la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution du budget 2012	900.000.000	Trésor Public	Fournitures	AOI	27 Septembre	02 Décembre	16 Janvier 2012	

Fait à Kinshasa, le **04 MAY 2011**.

Personne Responsable des Marchés

 Jean Baptiste NTAHWA KUDERWA B.
 Ministre