

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE ET REGIONALE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

IDENTIFICATION DES MARCHES					PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATIONS	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	BUDGET (Montant en millions FC)	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT	DATE FIN
N°001	Acquisition des véhicules terrestres	484.883.640	Trésor public	Fournitures	AON	22 JUIN	27 AOUT	27 SEPTEMBRE	
N°002	Acquisition fournitures et petits matériels de bureau	119.489.627	Trésor public	Fournitures	AON	10 JUIN	15 JUIN	15 SEPTEMBRE	
N°003	Acquisition équipements de bureau	41.564.833	Trésor public	Fournitures	DC	-	-	-	
N°003	Acquisition équipements Informatiques	78.064.727	Trésor public	Fournitures	AON	13 JUIN	04 AOUT	05 SEPTEMBRE	

Fait à Kinshasa, le 27 MAI 2011.

Le Secrétaire Permanent

Pierre MATANDA MATHI