



PLANDE PASSATION DES MARCHES

IDENTIFICATION DES MARCHES					PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	BUDGET (Montant en millions FC)	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT	DATE FIN
B1	Acquisition d'équipements de bureau et informatiques	13,8	Trésor Public		D.C	-	-	-	
B2	Acquisition de véhicules terrestres	36,9	Trésor Public		D.C	-	-	-	
B3	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaires	4,2	Trésor Public		D.C	-	-	-	

Fait à Kinshasa, le 27 mai 2011

LE DIRECTEUR

KANZA MANGANA